

ANEKS 5

z dnia 2025 r.

do Porozumienia nr 104/TD/2021 z dnia 24.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.10.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 09.05.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 17.05.2024 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 30.09.2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwionka-Leszczyny prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka – Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz z DG 360029S (ul. Wolności)”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Grzegorz Boski Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Leszek Pietraszek Wicemarszałek Województwa Śląskiego

a

Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 reprezentowaną przez Burmistrza Wiesława Janiszewskiego, który działa jako zarządca dróg gminnych

zostaje zawarty Aneks nr 5 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 104/TD/2021 z dnia 24.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.10.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 09.05.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 17.05.2024 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 30.09.2024 r. strony postanawiają:

1. w § 1 ust. 3 dodać pkt 5) o następującym brzmieniu: "5) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu."
2. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujący: "2. Gmina Czerwionka-Leszczyny uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu i kosztów nadzoru autorskiego oraz 5 % ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowań, w tym:
 - 1) 95 325 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) w 2023 r. na projekt,
 - 2) 99 015,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych) w 2024 r. na projekt,
 - 3) 223 860,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) w 2025 r. na projekt,
 - 4) 37 970,10 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 10/100) w 2026 r. na nadzór autorski,
 - 5) 722 650 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) w 2026 r. na przebudowę".
3. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujący: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 11 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż: 15 grudnia 2023 r., 13 grudnia 2024 r., 15 grudnia 2025 r. oraz 13 listopada 2026 r. na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia:
 - 1) w 2023 r. w wysokości do 95 325 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

- 2) w 2024 r. w wysokości do 99 015 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,
 - 3) w 2025 r. w wysokości 223 860 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,
 - 4) w 2025 r. w wysokości do 2 500 000 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,
 - 5) w 2026 r. w wysokości do 9 062 400 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,
 - 6) w 2026 r. w wysokości do 37 970,10 zł (koszty nadzorów autorskich) ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,
 - 7) w 2026 r. w wysokości do 722 650 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,
 - 8) w 2026 r. w wysokości do 2 167 950 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Rybnickiego dla Województwa Śląskiego".
4. w § 5 dodać ust. 8 o następującym brzmieniu: "8. Przed sporządzeniem protokołu, o którym mowa w ust. 6 wymagane jest:
- 1) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
 - 2) dokonanie wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 - 3) uzyskać protokół kontroli bez uwag (zgodność z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu)".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Boski

WICEMARSZAŁEK

Leszek Pietraszek

BURMISTRZ

Wiesław Janiszewski