
Załącznik nr 3 do Umowy nr KPOD.09.08-IW.02-0002/25 
           

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 2025 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Całkowity koszt realizacji 
przedsięwzięcia (wk+ wnk)

184 500 000,00 184 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 900 000,00 36 900 000,00 0,00 0,00 147 600 000,00 0,00 147 600 000,00

Razem wk: 150 000 000,00 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 120 000 000,00 0,00 120 000 000,00

dotacja celowa 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wsparcie - środki będące w dyspozycji 
PFR 4)

126 000 000,00 126 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 200 000,00 25 200 000,00 0,00 0,00 100 800 000,00 0,00 100 800 000,00

wsparcie - środki krajowe 5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżet jst 6) 24 000 000,00 24 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00 19 200 000,00 0,00 19 200 000,00

inne krajowe środki publiczne 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prywatne 8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EBI 9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wnk: 34 500 000,00 34 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900 000,00 6 900 000,00 0,00 0,00 27 600 000,00 0,00 27 600 000,00

budżet państwa 10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżet jst 6) 34 500 000,00 34 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900 000,00 6 900 000,00 0,00 0,00 27 600 000,00 0,00 27 600 000,00

inne krajowe środki publiczne 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prywatne 8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EBI 9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) 11) 184 500 000,00 184 500 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 900 000,00 36 900 000,00 0,00 0,00 147 600 000,00 0,00 147 600 000,00 

Razem wk 12): 150 000 000,00 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 120 000 000,00 0,00 120 000 000,00 
Razem wnk : 34 500 000,00 34 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900 000,00 6 900 000,00 0,00 0,00 27 600 000,00 0,00 27 600 000,00 

wk- wydatki kwalifikowalne Wsparcie (%) 84

wnk - wydatki niekwalifikowalne

1) Aktualny załącznik należy załączyć w SL2021 - zgodnie z wytycznymi JW.

3) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
4) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
5) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
6) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
7) W zależności od potrzeb nalezy wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych
8) Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.
9) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
10) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
11) W zakresie poszczególnych zadań tabelę należy wypełnić w podziale na wk, wnk tylko na polecenie IOI/JW. Możliwe jest również dodanie wieszy wyodrębniających VAT na polecenie IOI/JW. W przeciwnym razie należy wypełnić tylko wydatki "Razem". 
    Wartość całkowita (suma wierszy "Razem wydatki w ramach zadania"w kolumnie 7) musi być zgodna z całkowitą wartością przedsięwzięcia określoną w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem 
12) Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie7) musi być zgodna z maksymalna wartością wydatków kwalifikowalnych określoną w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem 
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13) Rozpoczęcie realizacji rzeczowej Przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć - w przypadku przedsięwzięc infrastrukturalnych – datę (planowaną datę) przekazania placu budowy, w pozostałych przypadkach – datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą/dostawcą; 

     Zakończenie realizacji rzeczowej Przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć datę (planowaną datę) zakończenia ostatniej przewidzianej w ramach przedsięwzięcia umowy kontraktowej (datę wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie, a w przypadku kiedy pozwolenie na 
użytkowanie nie jest wymagane, należy przez to rozumieć termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji lub termin wydania innych równoważnych dokumentów potwierdzających termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji).

2) W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2024 r. należy ująć je w kwocie wykazanej w kolumnie 20 ...-20...,  a pod tabelą należy umieścić komentarz z informacją dotyczącą kwoty wydatków poniesionych przed 2024 r. w stosunku do każdej z pozycji.

Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia 1 

(aktualny załacznik należy umieścic w SL2021)

                                      Nr: KPOD.09.08-IW.02-0002/25  Tytuł: Zakup 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych
Nr Zadania 

(kontraktu / 
obiektu/element

u odrębnego 
odbioru /
elementu 

rozliczenia)

Lp.
Oszczędności / 
Przekroczenia 

(7-8)

SUMA poniesionych i 
zaplanowanych 

wydatków 
(10+15+20)

Wyszczególnienie 
(kontrakt/obiekt / element 

odrębnego odbioru /
element rozliczenia) oraz 

nazwa zadania

Finansowanie

Całkowita wartość 
przedsięwzięcia 

(PLN brutto)

1

2

Planowana / 
Faktyczna data 

zawarcia 
umowy / 

rozpoczęcia 
zadania           

2025 2026
20… - 20... 2) 

Planowana/fakty
czna data 

zakończenia 
umowy/zadania 
(przekazanie do 

eksploatacji)

Realizacja

Kwalifikowalność wydatków                                      od 29.02.2024 do 31.07.2026

Realizacja rzeczowa Przedsięwzięcia13)  od 29.02.2024 do 31.07.2026                     

Data sporządzenia Harmonogramu                          18.09.2025 


