Zatacznik nr 6 do Umowy nr KPOD.09.08-IW.02-0002/25

Informacje podstawowe

Nr Umowy o objecie przedsiewziecia
wsparciem bezzwrotnym z planu
rozwojowego

KPOD.09.08-1W.02-0002/25

Nazwa przedsiewziecia

Zakup 5 sztuk elektrycznych zespotdéw trakcyjnych

Ostateczny Odbiorca Wsparcia

Wojewddztwo Slgskie

Podmiot upowazniony do ponoszenia
wydatkow (jezeli dotyczy)

Nie dotyczy

Inwestycja’ E2.1.2 Pasazerski tabor kolejowy
Wartos¢ catkowita przedsiewziecia [PLN] 184 500 000

Wartos¢ kwalifikowalna przedsiewziecia [PLN] | 150 000 000

Wsparcie [PLN] 126 000 000

Data rozpoczecia 29.02.2024 r.

Data zakoriczenia 31.07.2026r.

Kamienie Milowe Przedsiewziecia

Kamienie milowe muszq co najmniej odpowiadac wszystkim wskaZnikom okreslonym dla danego
komponentu i obszaru na poziomie KPO i decyzji wdrozeniowej KE

Nr Nazwa KM Kluczowy Termin Powigzane Wartos¢ Sposdb
KM?? realizacji zadania KM weryfikacji®
Tak/Nie
1 Podpisanie Tak 29.02.2024 0zt Podpisana
umowy z umowa
wykonawca
2 Odbioér Tak 30.09.2025 30 000 000 | Protokot
pierwszego EZT zt odbioru
koncowego
3 Odbiér drugiego i | Tak 15.06.2026 60 000 000 | Protokét
trzeciego EZT zt odbioru
koncowego

1 Wyszczegdblniony w KPO typ inwestycji /np. E2.1.1. linie kolejowe, E2.2.1. bezpieczefstwo transportu itp/

2 kluczowe KM wptywajg bezposrednio na wskazniki i kamienie milowe na poziomie komponentu KPO i decyzji
wdrozeniowej KE.
3 Np. dokument, nr ogloszenia, potwierdzenie ztozenia dok.
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Odbiér czwartego
i pigtego EZT

Tak

10.07.2026

60 000 000
zt

Protokot
odbioru
koncowego




