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Informacje podstawowe 

Nr Umowy o objęcie przedsięwzięcia 
wsparciem bezzwrotnym z planu 
rozwojowego 

KPOD.09.08-IW.02-0002/25 

Nazwa przedsięwzięcia  Zakup 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych 

Ostateczny Odbiorca Wsparcia Województwo Śląskie 

Podmiot upoważniony do ponoszenia 
wydatków (jeżeli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Inwestycja1 E2.1.2 Pasażerski tabor kolejowy 

Wartość całkowita przedsięwzięcia [PLN] 184 500 000 

Wartość kwalifikowalna przedsięwzięcia [PLN] 150 000 000 

Wsparcie [PLN] 126 000 000 

Data rozpoczęcia 29.02.2024 r. 

Data zakończenia 31.07.2026 r. 

 

 

Kamienie Milowe Przedsięwzięcia  

Kamienie milowe muszą co najmniej odpowiadać wszystkim wskaźnikom określonym dla danego 
komponentu i obszaru na poziomie KPO i decyzji wdrożeniowej KE 

Nr Nazwa KM Kluczowy 
KM?2  

Tak/Nie 

Termin 
realizacji 

Powiązane 
zadania 

Wartość 
KM 

Sposób 
weryfikacji3  

1 Podpisanie 
umowy z 
wykonawcą 

Tak 29.02.2024 1 0 zł Podpisana 
umowa 

2 Odbiór 
pierwszego EZT 

Tak 30.09.2025 1 30 000 000 
zł  

Protokół 
odbioru 
końcowego 

3 Odbiór drugiego i 
trzeciego EZT 

Tak 15.06.2026 1 60 000 000 
zł 

Protokół 
odbioru 
końcowego 

                                                           
1 Wyszczególniony w KPO typ inwestycji /np. E2.1.1. linie kolejowe, E2.2.1. bezpieczeństwo transportu itp/ 
2 kluczowe KM wpływają bezpośrednio na wskaźniki i kamienie milowe na poziomie komponentu KPO i decyzji 
wdrożeniowej KE. 
3 Np. dokument, nr ogłoszenia, potwierdzenie złożenia dok. 
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4 Odbiór czwartego 
i piątego EZT 

Tak 10.07.2026 1 60 000 000 
zł  

Protokół 
odbioru 
końcowego 

 

 


